



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖS PASITARIMO PROTOKOLAS

2011 m. birželio 9 d. Nr. STR3-1
Klaipėda

Posėdis įvyko 2011-06-01.

Posėdžio pirmininkė – J. Simonavičiūtė, Savivaldybės administracijos direktorė.

Posėdžio sekretorė – S. Kačerauskaitė, Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvauja: V. Grubliauskas, meras; S. Gentvilas, mero patarėjas; A. Velykienė, administracijos direktorės pavaduotoja; V. Karmanov, administracijos direktorės pavaduotojas; A. Daujotienė, Socialinių reikalų departamento direktorė; I. Šakalienė, l.e.p. Miesto ūkio departamento direktorius; R. Zulcas, Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius; K. Macijauskas, Urbanistinės plėtros departamento direktorius; M. Katauskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja; A. Špučienė, Finansų ir turto departamento direktorė.

Darbotvarkė:

1. Dėl strateginio planavimo proceso Klaipėdos miesto savivaldybėje.
2. Dėl Strateginio veiklos plano 2011-2013 m. pakeitimo.
3. Dėl projekto „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Liepų g. tilto iki Palangos kelio (miesto teritorijoje) įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“ įgyvendinimo.

1. SVARSTYTA. Strateginio planavimo procesas Klaipėdos miesto savivaldybėje.

Pranešėja S. Kačerauskaitė supažindino vadovus su Strateginio planavimo principais ir procedūromis Klaipėdos miesto savivaldybėje bei teisinės bazės pasikeitimais. Esminis teisės aktų pasikeitimas – LR savivaldos įstatyme papildyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – „savivaldybės **strateginių plėtros ir veiklos planų**, socialinių, ekonominių, kaimo plėtros ir kitų programų tvirtinimas“.

NUTARTA. Atsiradus būtinybei keisti strateginį veiklos planą (keisti lėšas tarp programų, įtraukti naujas priemones, didinti finansavimą priemonėms, kai viršijamas asignavimų planas) – strateginio veiklos plano keitimą teikti tvirtinti miesto savivaldybės tarybai.

2. SVARSTYTA. Strateginio veiklos plano 2011-2013 m. pakeitimas.

K. Macijauskas pasiūlė siekiant taupyti savivaldybės biudžeto lėšas, Miesto urbanistinio planavimo programoje numatytą priemonę 01.01.05 „Rekreacinio parko įrengimo techninio projekto parengimas (Sajūdžio parko reprezentacinės dalies ir jo prieigų sutvarkymo techninio projekto dalių parengimas)“ perkelti į Aplinkos apsaugos programą finansuojant ją iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, taip pat pasiūlė į Aplinkos apsaugos programą įtraukti teritorijos prie Šilutės plento apželdinimo projekto parengimą, finansuojant ją taip pat iš AA lėšų.

Pranešėjas informavo, kad dalis Smiltynės detaliojo plano koncepcijos, parengtos vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, sprendinių prieštarauja šiuo metu galiojančiam aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentui – Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui), todėl siūloma sustabdyti detaliojo planavimo darbus iki 2011 m. spalio 31 d., kai įsigalios LRS nutarimas „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ bei nustatyta tvarka bus patvirtintas naujas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kurio sprendiniai yra suderinti su Klaipėdos m. bendrojo plano sprendiniais.

Siekiant taupyti savivaldybės biudžeto lėšas, jis pasiūlė programoje Nr.01 priemonei „Smiltynės 30 ha teritorijos prie jachtklubo detaliojo plano parengimas“ suplanuotas SB lėšas (175 tūkst.Lt) perskirstyti: 100 tūkst. Lt. skirti kitoms Savivaldybės reikmėms, o 75 tūkst. Lt. perkelti į Miesto urbanistinio planavimo programos 01.01.02 priemonę „Detaliųjų planų pagal BP prioritetus bei savivaldybės ar valstybės institucijų poreikį rengimas“. Papildomos lėšos būtų panaudotos įsipareigojimams Klaipėdos muzikiniam teatrui įvykdyti – pradėti rengti detalų planą pagal projekto konkurso rezultatus bei teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, rengto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, bet dėl teisminių ginčų nebaigto, parengimo paslaugoms pirkti.

A. Daujotienė informavo apie galimybę įrengti dirbtinę futbolo dangą Klaipėdos centriniame stadione. Tarptautinė futbolo federacija (FIFA) skatindama futbolo vystymąsi šalyje, teikia paramą įrengiant dirbtinės dangos aikštes. 2011 m. iš biudžeto lėšų galima būtų parengti techninį projektą, o 2012 m. įrengti pagrindus dirbtinei dangai pagal FIFA kokybės reikalavimus, aikštės apšvietimą ir lengvų konstrukcijų tribūnas. Uždarius Vydūno vid. m-klą, reikalingos persikėlimo išlaidos Vydūno ir I. Simonaitytės mokykloms. Perkėlus VI. Knašiaus krepšinio m-klą į pastatytą universalią areną reikės įrengti treniruoklius mokyklai skirtose patalpose (reikia 40,1 tūkst.Lt).

I. Šakalienė pasiūlė į Savivaldybės valdymo programą (Nr.03) įtraukti naują priemonę „Veiklos, užtikrinančios viešosios tvarkos palaikymą mieste, optimizavimas“, kuriai įgyvendinti bus išnuomoti trys mobilūs komunikatoriai pažeidimų fiksavimui ir programinė įranga, kuria bus atliekama duomenų, reikalingų ATP protokolų surašymui, paieška, ATP protokolų pildymas, nutarimų įforminimas bei nutarimų vykdymo kontrolė. Įsigijus minėtą programinę įrangą baudos išieškojimo procedūra sutrumpėtų perpus.

R. Zulcas informavo, kad apmokėtos lėšos iš apyvartos lėšų INTERREG projektui „SeaSide - puikių kultūrinių turistinių vietovių plėtra Pietų Baltijos jūros regione 2008-2010“ 2011 m. negrįš, todėl reikalingas papildomas finansavimas iš savivaldybės biudžeto. INTERREG IVC „Cities - kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse erdvėse (senamiestyje)“ įgyvendinti trūksta lėšų reklaminiams stendams įsigyti, todėl prašo suplanuotas lėšas (28 tūkst. Lt) perkelti iš paprastųjų į turtines. INTERREG projektui „Gamtos mokslų kokybės gerinimas Vakarų Latvijoje ir Lietuvoje“ buvo planuota pirkti administravimo paslaugą, tačiau po audito patikrinimo apsispręsta šį darbą pavesti įstaigų darbuotojams, todėl prašo iš išlaidų 39,3 tūkst.Lt perkelti į darbo užmokestį. Projekto „Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pastato šiluminė renovacija“ užbaigimui trūksta 4 tūkst. Lt. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstrukcijai pagal paskutinį prašymą LVPA netinkamoms išlaidoms finansuoti iš ES trūksta 18,9 tūkst. Lt. Pasirašytos sutartys dėl J. Janonio g. rekonstrukcijos (akmenimis grįstos dalies) ir Joniškės g. rekonstrukcijos (I etapo) galimybių studijų, apmokėjimui reikės atitinkamai 4,3 ir 4,2 tūkst. Lt. Reikalingos lėšos (96,5 tūkst. Lt) Klaipėdos LEZ susisiekimo infrastruktūros įrengimui (Švepelio g. ir geležinkelio atšakos statyba), nes techninio projekto korektūros paslaugos pripažintos netinkamomis finansuoti iš ES. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 4 palėpių ir sandėlio kapitaliniam remontui pagal pasirašytą rangos sutartį trūksta SB dalies lėšų (226 tūkst. Lt).

NUTARTA:

1. Pritarti pateiktiems siūlymams dėl Strateginio veiklos plano 2011-2013 m. programų koregavimo.

2. Įpareigoti Administracijos departamentų direktorius teikti paraiškas dėl Strateginio veiklos plano 2011-2013 m. programų keitimo.

3. Įpareigoti Strateginio planavimo skyrių ruošti sprendimo projektą dėl Strateginio veiklos plano 2011-2013 m. programų naujos redakcijos.

3 SVARSTYTA. Projekto „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Liepų g. tilto iki Palangos kelio (miesto ribose) įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“ įgyvendinimas.


R. Zulcas pristatė projekto „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Liepų g. tilto iki Palangos kelio (miesto ribose) įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“ įgyvendinimo klausimus. Šiuo metu

yra pateiktas projekto aprašymas LR Susisiekimo ministerijai, numatant kad pagal techninį projektą „Dviračių-pėsčiųjų takas Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (miesto ribose)“ numatyta įrengti ne visą dviračių-pėsčiųjų taką, o tik dalį - nuo Liepų g. tilto iki Palangos kelio, kadangi įgyvendinti techninį projektą pilna apimtimi būtų pernelyg brangu. Dėl to reikia organizuoti techninio projekto atskyrimą į etapus. Tačiau, savivaldybės administracijoje darbine tvarka išnagrinėjus klausimus dėl techninio projekto atskyrimo ir techninės užduoties parengimo šiam atskyrimui, buvo nuspręsta pakeisti įgyvendinamą techninio projekto dalį į atkarpą nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto, motyvuojant tuo, kad bendras įrengiamo dviračių-pėsčiųjų tako ilgis ne sutrumpės, o pailgės 378 m, be to, ši atkarpa bus gerokai naudingesnė skatinant ekologišką viešąjį transportą, t.y. žymiai daugiau gyventojų galės pasinaudoti naujai įrengtu dviračių-pėsčiųjų taku. O techninio projekto atskyrimą į etapus reiktų įtraukti skelbiant konkursą rangos darbams.

NUTARTA. Įgyvendinti techninio projekto „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Liepų g. tilto iki Palangos kelio (miesto ribose) įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“ dalį įrengiant dviračių-pėsčiųjų dviračių taką atkarpoje nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto. Skelbiant konkursą rangos darbams, į techninę užduotį įtraukti techninio projekto atskyrimo paslaugą.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė



J. Simonavičiūtė

S. Kačerauskaitė