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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI 
2008 m. birželio    d.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-285 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano pakeitimo“ patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas - Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 m. (toliau tekste - KSP). Dokumente išskirti 5 miesto plėtros prioritetai: 1) aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas; 2) subalansuota infrastruktūros plėtra; 3) jūrinio miesto vystymas; 4) gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas; 5) švietimo ir kultūros vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 17 tikslų, 49 uždaviniai ir 2007 m. - 159 veiksmų. Nurodyti veiksmų įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-78 buvo patvirtinta Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistema – dokumentas, sudarantis sąlygas kontroliuoti Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimą ir apibrėžiantis plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį plano įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą. Vadovaudamasis patvirtinta Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Ekonomikos ir strategijos departamento Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius atliko Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano vykdymo 2007 m. monitoringą – surinko duomenis iš plano veiksmų vykdytojų (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Klaipėdos miesto (rajono) darbo biržos, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės, kitų valstybinių institucijų bei privačių įmonių) ir atliko plano veiksmų įgyvendinimo analizę. 

Aiškinamajame rašte pirmiausia pateikiama informacija apie analizės struktūrą. Toliau nagrinėjamas plano vykdymas pagal visus ir pagal kiekvieną prioritetą atskirai, pateikiamos trumpos išvados. Prie aiškinamojo rašto kaip priedas pridedama medžiaga apie kiekvieno veiksmo faktinę būklę, nurodant informaciją pateikusį asmenį ar instituciją.
ANALIZĖS STRUKTŪRA

Sprendimo projektą sudaro 3 dalys: 1) vizijos rodikliai; 2) prioritetų rodikliai; 3) veiksmų įgyvendinimo rodikliai. 
Vizijos rodikliai parodo KSP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos. 
Prioritetų rodikliai parodo KSP įgyvendinimo poveikį penkiems KSP prioritetams. 

Veiksmų įgyvendinimo rodikliai apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. 

Rodiklių sistema numatyta 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-78 patvirtintoje Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistemoje.
Veiksmų įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine verte (raudona spalva – veiksmas neįgyvendintas vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; balta spalva– veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žalia spalva– veiksmas įgyvendintas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žydra spalva, raidė n – veiksmas nevykdytinas dėl pasikeitusios situacijos, įgyvendinimo rodiklio neįmanoma pasiekti, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių). 

KSP PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Monitoringo rezultatai parodė, kad 2007 m.  pagal suplanuotus terminus buvo įgyvendinta 0,6 %, vykdoma 90,2 %, nevykdoma 8,6 %  Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano veiksmų. Veiksmų, kurie nevykdytini dėl pasikeitusių aplinkybių, yra 0,6 %. (žr. 1 diagramą). 
[image: image1.emf]1 diagrama. Klaipėdos miesto strateginio plano vykdymas 2007 m., proc.
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I-OJO PRIORITETO „APLINKOS, PALANKIOS PRAMONEI, VERSLUI IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI, KŪRIMAS“  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2007 m. siekiant trijų I-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 14 veiksmų. Iš jų, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius veiksmai vykdomi 100,0 %. 
I-ojo prioriteto 1.1. tikslo „Skatinti inovacijų diegimą pramonėje ir versle“ vykdymas.

Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius, I-ojo prioriteto, 1.1. tikslo veiksmai vykdomi 100,0 % . 

Įgyvendinant 1.1.2 uždavinio „Plėtoti mokslo, verslo ir savivaldos partnerystę, stiprinančią miesto žinių ekonomikos potencialą“ veiksmą 1.1.2.1. „Įsteigti  Lietuvos Jūrinės metropolijos integruoto mokslo, studijų ir verslo centrą Universiteto miestelyje“, 2007 m. Klaipėdos Universitetas parengė koncepciją, kurioje numatytos pagrindinės specializuoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai plėtros kryptys - jūros aplinka ir jūros technologijos priemonės. 
            I-ojo prioriteto 1.2. tikslo „Pritraukti vietos ir užsienio investicijas“ vykdymas 

Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius vykdoma 100,0 % tikslo veiksmų. 

2007 m. nebuvo rengti detalieji planai uždavinio 1.2.1. „Sukurti patrauklius pramoninių ir nepramoninių teritorijų vystymo investicinius paketus“ veiksmo 1.2.1.2. „Planuoti naujas teritorijas pramonės plėtrai atsižvelgiant į daromą poveikį aplinkai, kartu numatant teritorijas, kuriose galėtų būti formuojami lygiaverčiai sklypai, perduodami iškeliamiems iš pramonės plėtros teritorijų (KLEZ, uosto plėtros, kitų) gyventojams paimant jų žemę visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui. 

Vykdant veiksmą 1.2.2.3. „Plėtoti bendradarbiavimą su miesto ir regiono įmonėmis, nekilnojamojo turto kompanijomis ir kitomis institucijomis ieškant investuotojų ir pristatant nekilnojamojo turto projektus“, kartu su QUATTRO sutarties dalyvėmis ( Palangos, Neringos savivaldybėmis bei Klaipėdos rajono savivaldybe) suorganizuota investicinių plėtros projektų paroda „In West 2007“, kurios metu savo strateginius planus ir investicinius projektus visuomenei pristatė viešojo sektoriaus institucijos bei privačios įmonės, tačiau dėl objektyvių priežasčių nebuvo pradėti vykdyti bendri investiciniai projektai. Bendrus investicinius projektus, kurie bus finansuojami iš ES struktūrinės paramos lėšų, numatoma pradėti įgyvendinti nuo 2009 m. (2008 m. yra rengiamos paraiškos finansavimui gauti).

   I-ojo prioriteto 1.3. tikslo „Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams“ vykdymas.
  Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius vykdoma 100,0 % tikslo veiksmų. 

  Uždavinio 1.3.3 „Sudaryti sąlygas miesto organizacijoms ir miestiečiams aktyviau dalyvauti miesto valdyme, plėtoti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą“ veiksme „1.3.3.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp QUATTRO savivaldybių bendrai pristatant regiono ekonomikos, turizmo ir kultūros potencialą  bei sprendžiant tarpsavivaldybines problemas“ numatytą parengti „Quattro“ strategiją ir organizacinę struktūros sukūrimą planuojama įgyvendinti nuo 2009 m., gavus ES struktūrinę paramą (2008 m. yra rengiamos paraiškos finansavimui gauti).
II-OJO PRIORITETO „SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA “ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2007 m. siekiant trijų II - ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 30 veiksmų. Iš jų buvo vykdoma 93,3%, nevykdoma 6,7% veiksmų (žr. 2 diagramą).
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II-o prioriteto 2.1. tikslo „Vystyti subalansuotą miesto susisiekimo sistemą“ vykdymas 

Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius vykdoma 100,0 % tikslo veiksmų. 

Pateikiame 2007 m. vykdomų veiksmų neįgyvendintų  rodiklių priežastis.

2.1.2 uždavinio „Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir tankumą, rekonstruojant ir tiesiant gatves, tiltus, užtikrinant saugaus eismo organizavimą bei diegiant automobilių laikymo sistemą“ veiksme 2.1.2.8. „Įrengti asfalto dangą 20 proc. vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga“ numatyta parengti ištisinių dangų įrengimo programą. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus nuomone rengti atskirą programą yra netikslinga, nes rengiami ir įgyvendinami gyvenamųjų namų kvartalų gatvių rekonstrukcijos ar statybos projektai (Rimkų gyvenvietės, Melnragės, Labrenciškės). Įrengus nuotekų tinklus numatoma rengti Tauralaukio, Mokyklos g., Smeltės, Paupio kvartalų gatvių rekonstrukcijos projektus.

2.1.3 uždavinio „Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką, pirmenybę teikiant pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui bei gerinant miesto ekologinę būklę“ veiksme 2.1.3.2. „Nutiesti racionalaus išplanavimo dviračių takus pagal patvirtintą Klaipėdos miesto (taip pat Smiltynėje) dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schemą  (2000.03.30 Tarybos sprendimas Nr.55)“ numatyta parengti Bevariklio transporto plėtros programa parengta, tačiau jos tvirtinimas Savivaldybės taryboje atidėtas, nes nuo 2008 m. liepos 1 d. nebegalios Bevariklio transporto įstatymas, pagal kurio nuostatas Savivaldybės turėjo tvirtinti tokią programą. Parengtas programos projektas bus integruotas į Savivaldybės saugaus eismo programą, kurią įstatymų numatyta tvarka turi tvirtinti Savivaldybės administracijos direktorius. 

2.2. tikslo „Efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti inžinierinio aprūpinimo sistemas“ vykdymas


Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius vykdoma 75,0 %, nevykdoma 25,0 % tikslo veiksmų.

Pateikiame nevykdomų veiksmų formuluotes ir nevykdymo priežastis.

Uždavinio 2.2.3. „Pagerinti elektros tiekimo sistemą ir gatvių bei pastatų apšvietimą“ veiksmas 2.2.3.4. „Palaipsniui pakeisti orines  apšvietimo ir elektros linijas kabelinėmis; naujai planuojamose teritorijose projektuoti tik kabelines linijas“ nevykdomas, nes veiksmo vykdymo pradžia suplanuota per anksti.  2007 m. gruodžio 20 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2 - 448 patvirtinta Klaipėdos miesto bendro naudojimo teritorijų apšvietimo gerinimo 2008–2018 m. programa, todėl naują apšvietimo įrangą senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje numatoma įrengti nuo 2008 m. 
2.3 tikslo „Gerinti miesto gamtinės aplinkos kokybę“ vykdymas

Vykdoma 88,9 %, nevykdoma 11,1 % tikslo veiksmų. 
Pateikiame nevykdomų veiksmų nevykdymo priežastis.

Uždavinio 2.3.1 „ Kompleksiškai formuoti, atnaujinti ir plėtoti miesto želdynus“ veiksmas 2.3.1.5. „Formuoti apsauginius želdynus bei užtikrinti jų planavimą ir įrengimą prie esamų ( kur yra galimybės) ir naujai planuojamų gyvenamųjų kvartalų, magistralinių gatvių ir gamybinių rajonų“ neįgyvendintas, nes veiksmo vykdymo pradžia suplanuota per anksti. 2007 m. apsauginių želdynų įrengimui nebuvo skirta lėšų. 
III-OJO PRIORITETO „JŪRINIO MIESTO VYSTYMAS“  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

2007 m. siekiant trijų III - ojo prioriteto tikslų, miesto ir uosto integracijai  skatinti 2007 m. planuota vykdyti 23 veiksmai. Įgyvendinta 4,3%, vykdoma 91,4 %, nevykdoma 4,3 % veiksmų (žr. 3 diagramą). 
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3.1 tikslo „Stiprinti miesto ir uosto plėtros vientisumą“ vykdymas

Įgyvendinta 8,3 %, vykdoma 91,7 %  tikslo veiksmų. 

Įgyvendintas uždavinio 3.1.1. „Užtikrinti Klaipėdos intermodalinio transporto mazgo išvystymą“ veiksmas 3.1.1.1. „Įrengti šiaurinį išvažiavimą iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto“. 2007 m. įrengtas Šiaurinis išvažiavimas, objekte baigti darbai, pasirašytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (1,697 km - nauja kelio statyba, 2,254 km - seno kelio rekonstrukcija).

3.2 tikslo „Plėtoti rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, didinti jų paklausą“ vykdymas

Vykdoma 85,7 % veiksmų, nevykdoma 14,3 %.
Pateikiame nevykdomų veiksmų nevykdymo priežastis.

Įgyvendinant uždavinį „3.2.2. Išplėsti turizmo paslaugų ir renginių įvairovę ir pagerinti kokybę“, veiksmas 3.2.2.3. „Tobulinti miesto turizmo informacinę sistemą įsteigiant turizmo informacijos punktus (taip pat – mobilius),  kompiuterių terminalus autobusų / geležinkelio stotyse, jūrų perkėloje,  kruizinių laivų terminale, senamiestyje, kitose turistų lankomose vietose; turizmo informacinius užrašus rašyti lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis“ 2007 m. nebuvo vykdomas, t.y. nebuvo įsteigti informaciniai punktai ir kompiuterių terminalai, nes veiksmo vykdymas suplanuotas per anksti, 2007 m. nebuvo skirtas finansavimas. 

3.3 tikslo „Stiprinti miesto urbanistinės plėtros darną, gerinti miesto vizualinę kokybę“ vykdymas

Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius, III-ojo prioriteto, 3.3. tikslo veiksmai vykdomi 100,0 % . 

2007 m. nebuvo įvykdytas uždavinio 3.3.2 „ Didinti miesto viešųjų erdvių vizualinį patrauklumą, restauruoti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus“ veiksmo 3.3.2.4. „Atnaujinti esamus ir įrengti naujus gėlynus gyvenamuosiuose rajonuose bei miesto teritorijoje esančiuose parkuose ir skveruose; diegti priemones, skatinančias miesto gyventojus apželdinti privačią gyvenamąją aplinką (sodybas, kiemus, balkonus)“, vienas rodiklis -  2007 m. nebuvo įrengta naujų gėlynų , nes nebuvo skirtas finansavimas.

IV-OJO PRIORITETO „GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMAS“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

2007 m. siekiant penkių IV - ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 59 veiksmus. Iš jų vykdoma 83,1 %, nevykdoma 16,9 % veiksmų (žr. 4 diagramą).
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4.1. tikslo „Gerinti ir plėtoti miesto gyvenamąjį fondą“ vykdymas 

Vykdoma 91,7 %, nevykdoma 8,3 % tikslo veiksmų. 

Pateikiame nevykdomų veiksmų formuluotes ir nevykdymo priežastis.

2007 m. nebuvo įgyvendintas uždavinio 4.1.1. „Užtikrinti efektyvų miesto gyvenamojo fondo naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą“ veiksmas 4.1.1.5. „Organizuoti tikrinimus bei gyventojų apklausas siekiant nustatyti, kaip  daugiabučių namų  administratoriai ir DNSB atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros funkcijas; parengti ir įgyvendinti priemones, leidžiančias kontroliuoti administratorių darbą ir sudarančias galimybę nutraukti sutartis“, nes veiksmo vykdymas suplanuotas per anksti. Nėra parengti Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo komisijos darbo nuostatai bei Administravimo nuostatai dėl administratorių skyrimo tvarkos. Miesto ūkio departamento Butų ūkio ir energetikos skyrius planuoja minėtus dokumentus patvirtinti 2008 metais.

Uždavinio 4.1.4. „Aprūpinti būstu socialiai remtinus ir mažas pajamas gaunančius gyventojus, gerinti ir prižiūrėti socialinio būsto fondą“ veiksmas 4.1.4.3.  „Gerinti savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos administravimą siekiant sumažinti įsiskolinimus už nuomą bei pagerinti nuomojamo būsto fizinę būklę“ 2007 m. buvo vykdomas tik dalinai. T.y., buvo renkamas nuomos mokestis, tačiau nebuvo suremontuotas nė vienas savivaldybės socialinio būsto fondo butas.   2007 metais įsteigus VšĮ "Klaipėdos butai", buvo pertvarkomos savivaldybės administracijos skyrių funkcijos, keičiama specialiosios nuompinigių programos lėšų panaudojimo tvarka. Todėl sutartis su rangovu, vykdysiančiu butų remontus, buvo pasirašyta tik 2007-12-04. 2007 m. butų remontui skirtos lėšos (135,9 tūkst.Lt) perkeltos į 2008 m.   


4.2. tikslo „Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir prieinamumą miesto gyventojams“ vykdymas

Vykdoma 77,8 %, nevykdoma 22,2 % tikslo veiksmų. 

Pateikiame nevykdomų veiksmų formuluotes ir nevykdymo priežastis.

Vykdant uždavinio 4.2.1 „Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, skatinti jų neinstitucinę plėtrą bendruomenėje“ veiksmą 4.2.1.1. „Teikti sociokultūrines paslaugas senyvo amžiaus asmenims skirtinguose miesto rajonuose (keturiuose)“ numatyta parengti Tarybos sprendimus dėl dienos centrų arba bendruomenės namų senyvo  amžiaus asmenims steigimo. Veiksmo vykdymas suplanuotas per anksti - 2007 m. sprendimai nebuvo parengti, nes nebuvo numatytos patalpos šiai veiklai organizuoti.

2007 m. nebuvo skirtos lėšos ir nebuvo pradėtos teikti paslaugas įgyvendinant uždavinio 4.2.2. „Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir institucinį prieinamumą“ veiksmus: 4.2.2.1. „Pradėti teikti auginančioms vaikus su negalia šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas jų namuose ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje“ ir 4.2.2.4. „Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos vaikams skirtinguose miesto rajonuose perkant tokias paslaugas arba steigiant vaikų dienos centrus (BĮ Klaipėdos m. Vaiko krizių centro padalinius) esamų institucijų patalpose ar statant naują pastatą“. Veiksmų vykdymas suplanuotas per anksti. 4.2.2.4. veiksmas įgyvendinamas 2008 m.,  įvyko paslaugos pirkimo procedūra Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka ir nuo 2008 m. birželio 1 d. 20-čiai vaikų iš socialinės rizikos šeimų bus pradėtos teikti paslaugos "Dvasinės pagalbos jaunimui centro" fondo patalpose. Paslaugai teikti numatyta skirti 61,2 tūkst.Lt.

4.2.2.11. veiksmas „Įkurti alternatyvią laisvės atėmimui bausmę atliekančių nepilnamečių dienos centrą“ pradėtas vykdyti 2008 m. balandžio mėn., kai savo veiklą pradėjo Klaipėdos regiono pataisos inspekcijos įsteigtas VšĮ Alternatyvią laisvės atėmimui bausmę atliekančių vaikų ir jaunimo (14 – 21 metų) dienos centras. 
Užsitęsus remonto darbams, uždavinio 4.2. „Plėtoti socialinę globą  pirmenybę teikiant alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų ir jų infrastruktūros plėtrai“ veiksme 4.2.3.1. „Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas nepakankamai savarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms perkant tokias paslaugas ir / arba steigiant senyvo amžiaus žmonių dienos socialinės globos centrą“ numatytos paslaugos planuojamos pradėti teikti tik 2008 m. liepos mėnesį,  BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui persikėlus į naujai suremontuotas patalpas adresu Taikos pr. 76. 
4.3. tikslo „Gerinti sveikatos priežiūros organizavimo kokybę ir paslaugų prieinamumą“ vykdymas

Vykdoma 70,0 % veiksmų, nevykdoma 30,0 % tikslo veiksmų. 
Pateikiame nevykdomų veiksmų formuluotes ir nevykdymo priežastis.

Nevykdomi 4.3.1 uždavinio „Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto gyventojams“ veiksmai: 4.3.1.1. „Parengti ir įdiegti SP paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos bei kontrolės sistemą“ (veiksmo vykdymo pradžia suplanuota per anksti, įgyvendinimui 2007 m. neskirtos lėšos) ir 4.3.1.6. „Plėtoti pirminės psichinės sveikatos priežiūros paslaugų spektrą“ ( planuota steigti Dienos centrą ir teiktas projektas lėšoms gauti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondui, tačiau  negautas finansavimas). 
Uždavinio 4.3.3 „Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas siekiant aukštesnės jų teikiamų paslaugų kokybės“ veiksmą 4.3.3.1. „Įgyvendinti projektą „Bendrosios praktikos gydytojų  paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas”” buvo planuojama pradėti įgyvendinti 2007 m., pateikus paraišką ir gavus finansavimą iš ES struktūrinių fondų. Tačiau finansavimas nebuvo gautas.
4.4. tikslo „Didinti gyventojų aktyvumą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, sudaryti palankias sąlygas jaunųjų talentų tobulėjimui“ vykdymas

Vykdoma 93,7 % veiksmų, nevykdoma 6,3 % tikslo veiksmų.
Neįgyvendintas 4.4.3 uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas jaunų talentų ugdymui, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą miesto įvaizdį“  veiksmas 4.4.3.6. „Rengti paraiškas šalies ir tarptautiniams fondams bei ieškoti kitų finansavimo šaltinių, siekiant gauti papildomas lėšas profesionalių sportininkų veiklos finansavimui ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimui“. 2007 m. Sporto ir kūno kultūros skyrius teikė paraišką Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui ir  gavo lėšas tik infrastruktūros plėtrai, o ne profesionalių sportininkų veiklos finansavimui ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimui. Šiuo metu nėra tarptautinių fondų teikiančių paramą profesionaliems sportininkams.

4.5. tikslo „Sukurti saugią aplinką miesto gyventojams ir svečiams“ vykdymas
Iš šiame tiksle numatytų 3-jų veiksmų, vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius, vykdomi 2 veiksmai, o vieno veiksmo įgyvendinimas atidėtas. Užtrukus viešųjų pirkimų procedūroms, stebėjimo kameras mieste planuojama įrengti 2008 m. ir įgyvendinti 4.5.2 uždavinio „Diegti efektyvias nusikalstamumo prevencijos priemones potencialiai pavojingose miesto vietose“ veiksmą  4.5.2.1. „Bendradarbiaujant su policija įrengti vaizdo stebėjimo kameras potencialiai pavojingose vietose“. 
V-OJO PRIORITETO „ŠVIETIMO IR KULTŪROS VYSTYMAS“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

2007 m. planuota vykdyti 38 veiksmus. Vykdoma tikslo veiksmų 94,8 %, nevykdoma- 2,6%, veiksmai nevykdytini dėl objektyvių priežasčių  - 2,6 % (žr. 5 diagramą).
[image: image5.emf]5 diagrama. Klaipėdos miesto plėtros strateginio veiklos plano V-o 

prioriteto veiksmų vykdymas, proc.

94,8%

2,6%

2,6%

Vykdoma veiksmų

Nevykdoma veiksmų

Nevykdytini veiksmai


5.1. tikslo „Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei“ vykdymas

Vykdoma 95,2%, nevykdytini 4,8% tikslo veiksmų. 
Kadangi 2007 m. tautinių mažumų bendrijos nesikreipė dėl patalpų suteikimo šeštadieninėms ir sekmadieninėms mokykloms, nevykdytinas 5.1.1 uždavinio „Sukurti prielaidas tęstiniam ir prieinamam ugdymui mieste“ veiksmas 5.1.2.5. „Pagal galimybes sudaryti sąlygas tautinių mažumų šeštadieninių, sekmadieninių mokyklų veiklai“.
5.2. tikslo „Stiprinti Klaipėdos, kaip kultūros centro įvaizdį, formuoti patrauklią kūrybinę aplinką ir skatinti miesto bendruomenės kultūrinį aktyvumą“ vykdymas

Vertinant pagal planuotus terminus bei indikatorius, V-ojo prioriteto, 5.2. tikslo veiksmai vykdomi 100,0 % . 

MONITORINGO APIBENDRINIMAS

Naujas Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-285 „Dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano pakeitimo“ patvirtintas tik 2007 m. rugsėjo mėn. ir yra parengtas 2007- 2013 m. laikotarpiui. Todėl dauguma veiksmų yra šiuo metu pradedami įgyvendinti ir įgyvendinami, vertinant pagal planuotą terminą bei veiksmų įgyvendinimo rodiklius. Atlikus monitoringą, padaryta išvada, kad Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007 m. laikotarpiu yra įgyvendinamas gerai – 98,2 % jo veiksmų yra vykdomi pagal planą: iš jų 0,6 % veiksmų jau įgyvendinti, 97,6 % vykdomi.
Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vedėja                                     Indrė Butenienė
