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1. Pritarti Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.
Šiuo sprendimo projektu teikiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano 2007–2013 metų (toliau – KSP) įgyvendinimo 2009 m. ataskaitą. 

Vadovaudamasis 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-277 patvirtinta Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Strateginio planavimo skyrius atliko KSP įgyvendinimo 2009 m. stebėseną – surinko duomenis iš KSP veiksmų vykdytojų, atliko plano veiksmų įgyvendinimo analizę ir pateikė kiekybinių rodiklių – vizijos, prioritetų ir veiksmų įgyvendinimo rodiklių pasiekimo lygį. Kiekybinių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP veiksmų įgyvendinimas bei įvertinamas poveikis miestui. 
2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-285  patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 m. Dokumente išskirti 5 miesto plėtros prioritetai: 1) aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas; 2) subalansuota infrastruktūros plėtra; 3) jūrinio miesto vystymas; 4) gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas; 5) švietimo ir kultūros vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 17 tikslų, 49 uždaviniai ir 2009 m. – 278 veiksmų (2008 m. – 267, 2007 m. – 164 veiksmų). Nurodyti veiksmų įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

Strateginio planavimo skyrius surinko duomenis iš KSP veiksmų vykdytojų (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Klaipėdos miesto (rajono) darbo biržos, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės, kitų valstybinių institucijų) ir atliko KSP kiekybinių rodiklių ir veiksmų įgyvendinimo analizę. 

Sprendimo projektą sudaro 3 dalys: 

1) vizijos rodikliai. Vizijos rodikliai parodo KSP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos; 
2) prioritetų rodikliai. Prioritetų rodikliai parodo KSP įgyvendinimo poveikį penkiems KSP prioritetams. Pateikiamas vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu
3) veiksmų įgyvendinimo rodikliai. Veiksmų įgyvendinimo rodikliai apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Veiksmų įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine verte (raudona spalva  – veiksmas neįgyvendintas vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; balta spalva – veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žalia spalva – veiksmas įgyvendintas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žydra spalva – veiksmas nevykdytinas dėl pasikeitusios situacijos, įgyvendinimo rodiklio neįmanoma pasiekti, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių). 

3. KSP įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos rezultatai.
KSP įgyvendinimo ataskaita rengiama, svarstoma ir teikiama Savivaldybės tarybos pritarimui kiekvienais metais. Įvertinus KSP įgyvendinimo rezultatus bei gautas pastabas, papildomas ir/ar keičiamas KSP bei Strateginis veiklos planas.
Pateikiamas 2009 m. KSP penkių prioritetų veiksmų vykdymas, proc.

	Prioritetai
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 

	Suplanuoti veiksmai
	26
	66
	45
	90
	51

	Įgyvendinta veiksmų
	15,4 
	12,1 
	2,2
	1,1
	3,9

	Vykdoma veiksmų
	65,4 
	71,2 
	84,4
	87,8
	86,3

	Nevykdoma veiksmų
	19,2 
	12,1 
	13,3
	10
	7,8

	Nevykdytini dėl objektyvių priežasčių
	-
	4,6 
	-
	1,1
	2


Iš viso 2009 m. pagal KSP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 5,86 %, vykdoma 80,9 %, nevykdoma 11,5 % KSP veiksmų. Veiksmų, kurie nevykdytini dėl pasikeitusių aplinkybių, yra 1,8 % (žr. 1 diagramą). 

[image: image1.emf]1 diagrama. 2009 m. KSP vykdymas

5,9%

80,9%

11,5%

1,8%

Įgyvendinta veiksmų

Vykdoma veiksmų

Nevykdoma veiksmų

Veiksmas dėl objektyvių

priežasčių nevykdytinas


Trumpai pateikiami įgyvendinti KSP veiksmai
I prioritetas: įsteigtas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas; įkurtas Integruoto mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) "Baltic valley"; patobulinta administracijos struktūra bei patikslintas maksimalus leistinas pareigybių skaičius; įsteigta pasitikėjimo telefono linija Nr. 217888, kuria gyventojai gali išreikšti nuomonę apie teikiamas paslaugas. 
II prioritetas: rekonstruotos Rimkų gyvenvietės gatvės; apribotas transporto eismas centrinėje miesto dalyje (įvesta vietinė rinkliava automobilių valdytojams); atlikta 9663,59 m  (77 vienetų) buitinių nuotekų tinklų  teisinė registracija bei turto vertinimas rinkos kaina ir 2010-05-06 priimtas Tarybos sprendimas Nr. T2–127 dėl šių buitinių nuotekų tinklų perdavimo, didinant AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą; integruota Klaipėdos m. savivaldybės atliekų tvarkymo sistema į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemą (nuo 2009-08-01 visos regiono savivaldybės pristato atliekas į regioninį sąvartyną).
III prioritetas: įrengtas šiaurinis išvažiavimas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto.

IV prioritetas: įsteigtas visuomenės sveikatos biuras.
V prioritetas: sukurta nelankančių mokyklos mokinių grąžinimo į mokyklą duomenų bazė, kurioje nurodyti vaikai nuo 6 iki 18 m. 2009–2010 m. mokyklos nelankė 13 mokinių, iš jų sugrąžinti 4 mokiniai; trejiems metams neatlygintinai skirtos patalpos Klaipėdos lėlių teatro veiklai bei paremti du projektai.
Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti KSP veiksmai
I prioritetas: 2008 m. VšĮ KEPA pagal sutartį Nr. J12-314 "Verslumo skatinimo paslaugos Klaipėdos senamiestyje" parengė senamiesčio laisvų komercinių patalpų duomenų bazę bei senamiesčio nuomos mokesčio subsidijavimo tvarkos projektą, tačiau 2009 m. sutartis nutraukta Tarybai nepatvirtinus lėšų; neatlikta gyventojų dalyvavimo miesto valdyme analizė (tyrimas), kuria remiantis būtų numatytos tikslinės priemonės, skatinančios gyventojų tiesioginį dalyvavimą tvarkant miesto viešuosius reikalus; neparengta „Quattro“ strategija.
II prioritetas: dėl lėšų trūkumo nesukurtas inžinerinių tinklų ir susisiekimo koridorių duomenų bankas GIS pagrindu pagal miesto bendrąjį planą ir parengtus specialiuosius planus; nepradėtas vykdyti Klaipėdos m. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Smiltynėje specialusis planas; nepradėti rengti techniniai projektai  prie miesto centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų prijungiant Labrenciškių gyvenamojo kvartalo II eilės ir Medelyno kvartalą, planuojamų gyvenamųjų kvartalų tarp Šiaulių, Virkučių, Daugilių ir kt.; neatnaujintas Klaipėdos miesto šilumos tiekimo specialusis planas; nepradėtas rengti pajūrio ruožo paviršinių nuotekų, upelių, vandens telkinių planas. 
III prioritetas: dėl lėšų trūkumo nepradėti rengti Girulių laisvalaikio ir pramogų centro planavimo dokumentai; neparengta turizmo sektoriaus plėtros ir paslaugų įvairovės ir didžiųjų miesto renginių socialinės-ekonominės naudos vertinimo metodika; neįrengti turizmo informacijos punktai, t.y., kompiuterių terminalai autobusų/geležinkelio stotyse, kruizinių laivų terminale ir kitose turistų lankomose vietose; neįsteigta institucija, kurios veikla būtų orientuota į miesto teritorijų kompleksinio vystymo koordinavimą, miesto ir privačių investuotojų interesų suderinimą vystant teritorijas ir kooperuojant lėšas; nesutvarkytos miesto teritorijoje esantys piliakalniai ir istorinės miesto kapinaitės.
IV prioritetas: dėl lėšų trūkumo nepradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos šeimoms auginančioms vaikus su negalia jų namuose ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje; negavus finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo, sprendimu likviduotas VšĮ Alternatyvią laisvės atėmimui bausmę atliekančių nepilnamečių (14 – 21 metų) dienos centras; neskirtos patalpos BĮ Neįgaliųjų centrui "Klaipėdos lakštutė"; nesukurtas kūno kultūros bei sporto infrastruktūros objektų registras; nepradėtas rekonstruoti Klaipėdos miesto moksleivių sporto kompleksas (Paryžiaus Komunos g. 16A), Klaipėdos irklavimo centras (Gluosnių skg. 8), neatliktas senosios irklavimo bazės (Pylimo g. 6) pritaikymo irklavimo sportui galimybių tyrimas; nerengtos paraiškos šalies ir tarptautiniams fondams siekiant pritraukti papildomas lėšas nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimui (vykdytojas Klaipėdos apskrities VPK); nebuvo rengiama ir savivaldybės internetiniame puslapyje pateikta nuolat atnaujinama informacija apie policijos veiklą, kriminogeninės situacijos apibūdinimą mieste. 
V prioritetas: neįdiegti mokyklų struktūros valdymo modeliai, kurie pagerintų mokyklų veiklos administravimą. Šį projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau 2009 m. finansavimas skirtas Šaulių, Vilniaus miestų ir Kauno raj. savivaldybių mokykloms; dėl lėšų trūkumo neatnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklų žaidimų aikštelės; neskirtas sklypas Muzikinio teatro statybai; neparengta savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų veiklos finansavimo tvarka, susieta su alternatyviu finansavimu.
KSP veiksmai nevykdytini dėl objektyvių priežasčių

II prioritetas: neįvesta vietinė rinkliava už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, nes vadovaujantis 2008-11-13 LR Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 str. "Vietinių rinkliavų objektai", Savivaldybės taryba neturi teisės savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas; neįsteigta akredituota laboratorija Klaipėdos regione, kuri vykdytų aplinkos užterštumo iš uoste ir LEZ‘e veikiančių įmonių kontrolę. Šiuo metu Klaipėdos regione specifinių teršalų tyrimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę, atlieka Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų departamento analitinės kontrolės skyriaus laboratorija. 
IV prioritetas: 2007 m. projekto „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas” įgyvendinimui buvo teikta paraiška ES lėšoms gauti, bet finansavimas nebuvo skirtas. Projektas nebebus teikiamas ES fondų lėšoms gauti. 
V prioritetas: nebus steigiama institucija, kurios veikla būtų susijusi su dizaino, kaip meno ir mokslo šaka, sklaida, nes dizaino sklaidos funkcija numatoma įsteigti Kultūros fabrike. Planuojama, kad Fabrikas pradės veikti 2012 m.
 Detali KSP prioritetų veiksmų analizė pateikiama aiškinamajame rašte (žr. 2 priedą). 
KSP įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos apibendrinimas 

1) Atlikta KSP kiekybinių vizijos ir prioritetų rodiklių sebėsena parodė, kad dauguma rodiklių mažėjo, tačiau turizmo, jaunimo sričių rodikliai nežymiai didėjo ir pralenkė 2008 metų lygį.
2) Stebėsena apsunkino tai, kad KSP vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. KSP rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
3) Atlikus KSP veiksmų stebėseną, padaryta išvada, kad KSP 2009 m. laikotarpiu yra įgyvendinamas gerai, t.y. 86,8 % jo veiksmų yra vykdomi pagal suplanuotus terminus: iš jų 5,9 % veiksmų jau įgyvendinti, 80,9 % vykdomi. 11,5 % veiksmų nevykdomi dėl trūkstamo finansavimo. Šių veiksmų įgyvendinimas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. 1,8 % veiksmų tapo nebeaktualūs dėl pasikeitusių aplinkybių. 
4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.
Sprendimo projektas buvo derintas su Ugdymo ir kultūros, Investicijų ir ekonomikos, Miesto ūkio ir Urbanistinės plėtros departamentų direktoriais, Teisės ir personalo skyriaus vedėju. 
5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.


6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.
7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.
       Pasekmių nenumatoma.
Strateginio planavimo skyriaus vedėja 
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