

FROM :

FAX NO. :



Jul. 15 2010 06:18PM-R1  
DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS  
GAUTA  
20.10-07-16 Nr. RI-3444

*P. L. Kulcė*  
*Alydžiūnė*  
2010 07 19  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras  
Aloyzo Jankausko Klaipėda Tourism and Culture Information Centre  
Turgaus g. 7, Klaipėda LT-91247  
l.k.142110116, PVM kodas LT100000952417  
Tel. 8 46 412186, Fax. 8 46 412185  
E-paštas: [tic@klaipedainfo.lt](mailto:tic@klaipedainfo.lt)



Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  
Liepų g. 11  
Klaipėda

2010.07.15

Nr. SR2010/107

Nr. *J. V. Močiūnė*  
*2010.07.20*

**DĖL FINANSAVIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-31-007 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PLĖTRA KLAIPĖDOJE, ĮRENGIANT KEMPINGĄ PAJŪRYJE, II ETAPAS. STACIONARIŲ NAMELIŲ POILSIUI GIRULIŲ KEMPINGE ĮRENGIMAS“**

Pagal priemonės VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 4-578 (Zin., 2008, Nr.139-5524) (toliau – Aprašas) VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras pateikė paraišką Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31-007 dėl projekto „Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempingė įrengimas“ (toliau – paraiška) finansavimo Viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūra. Dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas su paraiška nepateikė patvirtinto techninio projekto, kadangi užtruko techninio projekto derinimas su Klaipėdos miesto savivaldybės atsakingais specialistais. Derinant techninį projektą projektuotojams teko pakeisti projekto sprendinius, todėl techninis projektas nuo pateikto kartu su paraiška pasikeitė iš esmės. Siekiant įgyvendinti reikalavimus nustatytus Statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose dėl priešgaisrinės saugos, esamų medžių išsaugojimo ir kt. buvo suprojektuoti 12 kempingo namelių vietoje planuotų 15. Be to, ženkliai išaugo skaičiuojamoji statybos kaina. Dėl šios priežasties buvo konsultuojamasi su VšĮ LVPA dėl projekto struktūros pakeitimo (traukiant Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją dalyvauti projekte partnerio teisėmis ir prisiimant jai dalį finansinių įsipareigojimų. VšĮ LVPA 2010 m. birželio 21 d. raštu Nr. R4-8645(13.2.2) informavo, kad netikslinga traukti į partnerius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, jei numatomas partneris nedalyvaus veiklose ir jį traukti norima tik dėl finansinio indėlio. Kadangi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro dalininkas todėl dalininko įnašas tiek į tinkamas tiek į netinkamas projekto išlaidas yra galimas ir neprieštarauja fiksavimo sąlygų aprašui.

Prašome Jūsų suplanuotoms veikloms pilnai įgyvendinti trūkstamą lėšų dalį skirti iš Savivaldybės biudžeto. Lėšos bus skirtos finansuoti dalį netinkamų išlaidų, neviršijant 242 tūkst. litų.

**PRIDEDAMA.**

- 1. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2010 m. birželio 21 d. rašto Nr. R4-8645(13.2.2) kopija, 1 lapas

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros  
Turizmo informacijos centro  
Direktorė

Romena Savickiene