       Europos šalių tautinės kultūros 

      „Europeade“ programos
      1 priedas

VEIKLOS PLANAS 
	Nr.
	Uždavinys 
	Atsakingas vykdytojas 
	Pastabos
	Suma
	Įgyvendinimas 2008 m.
	Įgyvendinimas 2009 m.

	
	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	VšĮ „Jūros šventėje“ įdarbinti Festivalio vadovą ir sudaryti stacionarias darbo sąlygas
	VšĮ „Jūros šventė“
	Sutartį sudaryti nuo kovo mėn. 

1 žm. x 21 mėn. 
	64882:

Iš jų: 

2008 m. – 17682 Lt (dirbs 0,5 etato)
2009 m. – 

47200 (dirbs visu etatu) 

+ 5000 Lt – kompiuteris, telefonas, spausdintuvas, biuro baldai ir kt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Surasti patalpas Festivalio spaudos centrui 
	Savivaldybės Kultūros skyrius 
	Iki balandžio 10 d.

Reikalinga: prieigos prie interneto, baldai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Sudaryti VOK ir patvirtinti Taryboje
	Savivaldybės Kultūros skyrius
	Balandžio mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pristatyti Festivalį „VivaTur“ parodoje Vilniuje
	VšĮ „Jūros šventė“, TIC
	Vasario–kovo mėn.
	5000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Paskelbti Viešuosius pirkimus Viešųjų ryšių kompanijai parinkti
	Savivaldybės Kultūros skyrius
	Sutartį sudaryti iki balandžio 15 d.
	Numatoma visai viešųjų ryšių (toliau – VR) kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Atlikti vidurinių mokyklų būklės analizę ir pateikti rekomendacijų planą
	Festivalio vadovas
	Iki gegužės 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Atlikti maitinimo įmonių apklausą arba išanalizuoti galimybę teikti maistą vid. mokyklose ir pateikti sprendimo variantus 
	Festivalio vadovas
	Iki gegužės 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Atlikti čiužinių įsigijimo analizę ir pateikti sprendimo variantus
	Festivalio vadovas
	Iki balandžio 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Atlikti derybas su avialinijomis dėl pigesnių skrydžių į Palangą arba čarterinių reisų
	Festivalio vadovas
	Iki gegužės 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Sukurti Festivalio logotipą  
	Viešųjų ryšių kompanija
	Iki gegužės 15 d. 
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Sukurti Festivalio tinklalapį
	Viešųjų ryšių kompanija
	Iki liepos 15 d. 
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Sukurti Festivalio informacinius leidinius prisistatymui Šveicarijoje ir  išsiuntinėjimui kaip pakvietimų medžiagą
	Viešųjų ryšių kompanija
	Iki liepos 15 d.
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Sukurti Klaipėdos miesto ekspoziciją prisistatymui Šveicarijoje
	Viešųjų ryšių kompanija
	Iki liepos 15 d.
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Parengti reklaminės kampanijos programą 2009 m. 
	Viešųjų ryšių kompanija
	Iki liepos 15 d.
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Parengti reikalingų atlikti remonto darbų suvestinę (vidurinių mokyklų, stadiono ir pan.) ir pateikti Savivaldybei 
	Festivalio vadovas, VOK
	Iki liepos 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Delegacijos dalyvavimas Festivalyje Šveicarijoje
	Savivaldybės Kultūros skyrius
	Liepos III-ąją savaitę

5 žm. x 5 dienas + aviabilietai
	Numatoma skirti apie 12500 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą Festivalio techninio aptarnavimo įmonei parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“
	Iki rugsėjo 15 d.
	Iš viso reikia apie 225000 Lt, iš SB numatoma skirti apie 90000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą scenų bei platformų pastatymo įmonei parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“
	Iki rugsėjo 15 d.
	Iš viso reikia apie 260000 Lt, iš SB numatoma skirti apie 140.000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą biotualetų  ir biodušų nuomos įmonei bei šiukšlių konteinerių nuomos ir aplinkos tvarkymo įmonėms parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“, Miesto tvarkymo skyrius
	Iki rugsėjo 15 d.
	Iš viso reikia apie 477000 Lt 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą Lietuvos tautinės kultūros pristatymo vakarui organizuoti arba pavesti Etnokultūros centrui
	Savivaldybės kultūros skyrius
	Iki lapkričio 15 d.
	Numatoma skirti apie 30000 Lt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą transporto nuomos įmonei parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“
	Iki lapkričio 15 d.
	Numatoma skirti apie 34000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Rezervuoti viešbutį (ar kelis viešbučius) miesto centre 100 kviestinių Festivalio svečių 
	Festivalio vadovas, VšĮ „Jūros šventė“
	Iki lapkričio 15 d.
	Numatoma skirti apie 75000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Atlikti reikalingus veiksmus, būtinus čiužinių įsigijimui (viešieji pirkimai, rėmėjų paieška ar pan.) 
	Festivalio vadovas, VšĮ „Jūros šventė“
	Iki lapkričio 15 d.
	Iš viso reikia apie 400000 Lt, iš SB numatoma skirti apie 200000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Išsiųsti pakvietimus – reklaminius bukletus grupėms 
	TNA EUROPEADE
	Iki spalio 30 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Surinkti savanorių gidų grupę
	Festivalio vadovas
	Iki spalio 30 d.
	Apmokėjimas savanoriams neskaičiuotas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Pateikti galutinį Festivalio renginių vietos planą TNA EUROPEADE 
	Festivalio vadovas ir VOK
	Iki spalio 30 d. (vėliausiai iki 2008 m. pabaigos)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Parengti Festivalio biudžetą ir veiklos planą 2009 m. 
	Festivalio vadovas ir Savivaldybės Kultūros skyrius
	Vėliausiai iki spalio 30 d. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009 m.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Įdarbinti 4 koordinatorius: 

- apgyvendinimo ir maitinimo;

- renginių priežiūros ir aptarnavimo;

- saugumo priežiūros;

- finansinės apskaitos
	VšĮ „Jūros šventė“
	Nuo 2009 m. sausio mėn.

4 žm. x 9 mėn.
	Iš viso reikia apie 108451 Lt, iš SB numatoma skirti apie 84000 Lt 
(4 žm. x visas etatas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Sudaryti stacionarias darbo sąlygas koordinatoriams
	VšĮ „Jūros šventė“
	Nuo 2009 m. sausio mėn.
	Numatoma skirti apie 10000 – PC, telefonai, spausdintuvai ir kt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Atlikti reikalingus veiksmus, būtinus mokyklų infrastruktūros sutvarkymui (viešieji pirkimai, remonto darbai ar pan.) 
	Festivalio vadovas, Švietimo skyrius, Statybų skyrius
	Iki 2009 m. kovo 15 d.


	Numatoma skirti apie 50000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Atsiųsti galutinį dalyvių sąrašą VOK


	TNA

EUROPEADE
	Vėliausiai iki 2009 m. kovo mėn. pabaigos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą Festivalio apsaugos įmonei parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“
	Iki 2009 m. kovo mėn pabaigos
	Numatoma skirti apie 70000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą Festivalio draudimo įmonei parinkti
	VšĮ „Jūros šventė“
	Iki 2009 m. kovo mėn pabaigos
	Numatoma skirti apie 30000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Surengti generalinės TOK asamblėjos posėdį su atrinktais VOK ir TNA EUROPEADE atstovais:

a) viešbučių rezervacija
b) maitinimo organizavimas
c) konferencijų salės nuoma

d) transporto nuoma

e) vakarinė programa
	Viešųjų ryšių kompanija
	iki 2009 balandžio mėn. 

(posėdžio laikas ir dalyviai bus parinkti bendros konsultacijos metu) 
	Numatoma skirti apie 25000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Sudaryti dalyvių paskirstymo po apgyvendinimo vietas planą ir jį pateikti VOK
	TNA EUROPEADE
	Vėliausiai iki 2009 m. gegužės 1 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Atsakingas už grupių paskirstymą po apgyvendinimo vietas


	Festivalio vadovas, VOK
	Nuo 2009 m. gegužės 1 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	TNA EUROPEADE nariai, žurnalistai ir garbingi svečiai turi informuoti TNA EUROPEADE apie tikslias savo viešnagės datas
	
	Ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 1 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Sudaryti sutartį su bilietų platintojais
	Festivalio vadovas, VšĮ „Jūros šventė“
	iki 2009 m. birželio 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Sudaryti sutartis su vietiniais vežėjais dėl autobusų dalyviams
	Festivalio vadovas, VOK
	iki 2009 m. birželio 15 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	Pervesti VOK 50% visos registracijos mokesčio sumos, kurią gavo TNA EUROPEADE


	TNA EUROPEADE
	iki 2009 m. birželio 15 d.
	Apie 480000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	Pagaminti informacines Festivalio veiksmo vietų nuorodas 
	Viešųjų ryšių kompanija
	iki 2009 m. birželio 15 d.
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Gauti Savivaldybės leidimą organizuoti Festivalį
	Festivalio vadovas, VšĮ „Jūros šventė“
	iki 2009 m. gegužės 10 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	Paleisti nacionalinę ir vietinę reklaminę kampaniją:

plakatai, TV, radijas, kt. 
	Viešųjų ryšių kompanija
	Aktyviausiai nuo 2009 m. liepos 1 d.
	Numatoma visai VR kampanijai skirti apie 400000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	Sutvarkyti aplinką prie renginių vietų 

(persirengimo kambariai ir prižiūrimos rūbinės, repeticijų vieta muzikantams bei šokėjams, taip pat elektra, komunikacijos prieigos, informacinių ženklų sistema, sanitariniai mazgai, apsauga, valytojai) 


	Festivalio vadovas, VOK,

Miesto tvarkymo skyrius, viešųjų pirkimų konkursus laimėjusios įmonės
	Iki 2009 m. liepos 10 d.
	Iš nenumatytų išlaidų*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	Parengti saugumo planą arba sąvadą ir jį išsiųsti TOK 


	Festivalio vadovas ir Saugumo priežiūros koordinatorius
	Iki 2009 m. liepos 1 d. (vėliausiai 14 dienų prieš renginį)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	Paruošti tinkamą vietą dalyvaujančioms grupėms sutikti
	Festivalio vadovas, VOK
	Iki 2009 m. liepos 22 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	Užtikrinti, kad visos grupės turėtų sekretoriato ir apsaugos tarnybų adresus bei telefonų numerius Festivalio metu. Taip pat išdalinti reikalingus miesto žemėlapius. 


	Festivalio vadovas, VOK, TIC
	2009 m. liepos 22 d.
	Apie 13000 Lt


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	Lietuvos tautinės kultūros pristatymo vakaras, kuriame dalyvauja Klaipėdos krašto ir kitų Lietuvos regionų folkloro ansambliai ir etniniai kolektyvai
	Savivaldybės Kultūros skyrius
	2009 m. liepos 22 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	„Europiados forumo“ – ekspozicijos atidarymas
	TNA EUROPEADE , VOK
	2009 m. liepos 23 d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.
	Festivalio atidarymo ceremonija
	TNA EUROPEADE , VOK
	2009 m. liepos 23 d.
	Nenumatytos papildomos išlaidos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	Festivalio dalyvių eisena
	TNA EUROPEADE, VOK
	2009 m. liepos 25 d.
	Numatoma skirti apie  35000 Lt tribūnoms pastatyti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	Surengti Europos pokylį
	TNA EUROPEADE 
	2009 m. liepos 25 d.
	TNA EUROPEADE savo lėšomis užsakys orkestrus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	Mero priėmimas
	Viešųjų ryšių kompanija
	2009 m. liepos 26 d.
	Apie 70000 Lt uždaram vakarui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	Ekumeninės mišios
	TNA EUROPEADE , VOK
	2009 m. liepos 26 d.
	Nenumatytos papildomos išlaidos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	Festivalio uždarymo ceremonija
	TNA EUROPEADE , VOK
	2009 m. liepos 26 d.
	Nenumatytos papildomos išlaidos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	Pervesti VOK likusią 50% visos registracijos mokesčio sumos, kurią gavo TNA EUROPEADE
	TNA EUROPEADE
	2009 m. rugpjūčio 15 d.
	Apie 480000 Lt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	Parengti ataskaitas ir pan.
	Festivalio vadovas, VOK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Nenumatytų išlaidų sąmatoje planuojama 50000 Lt
__________________________
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